



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

« 18 » 10 20 24 г.

№ 935-ОД

### **Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году**

В целях подготовки и проведения в Смоленской области в 2025 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Смоленской области в 2025 году (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Смоленской области, осуществляющих управление в сфере образования:

2.1. Разработать план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в муниципальных образованиях Смоленской области с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций Смоленской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования:

3.1. Провести разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о порядке участия в ГИА-11.

3.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

4.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

5. Руководителям государственных и негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организовать работу по выполнению утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

6. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (В.А. Фоминых) обеспечить:

6.1. Организационно-методическое сопровождение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11.

6.2. Повышение квалификации членов предметных и апелляционной комиссий.

6.3. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

7. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (Т.В. Шиляева) обеспечить:

7.1. Подготовку общественных наблюдателей и специалистов, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11.

7.2. Организационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.

7.3. Своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте организации.

7.4. Организационно-технологическое сопровождение работы предметных комиссий.

7.5. Ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

7.6. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Смоленской области Н.В. Шелабину.

И.о. министра

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a diagonal slash and some illegible characters below it.

**Д.С. Хнычева**

Приложение  
к приказу Министерства образования  
и науки Смоленской области  
от «18» 10 2024 г. № 935-ОД

**План мероприятий «дорожная карта»  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в Смоленской области в 2025 году**

| №   | Мероприятие   | Сроки реализации | Ответственные   |
|---|---|------------------|---|
| <b>1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b> |   |                  |   |
| 1.  | Разработка и утверждение региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:  |                  | заместитель министра образования и науки Смоленской области<br>Н.В. Шелабина<br>(далее – Н.В. Шелабина) |
| 1.1.  | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2024/2025 учебном году | октябрь 2024     | Н.В. Шелабина   |
| 1.2.  | Об определении оператора региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Смоленской области, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования          | октябрь 2024     | Н.В. Шелабина   |
| 1.3.  | О проведении итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2024/2025 учебном году  | октябрь 2024     | Н.В. Шелабина   |
| 1.4.  | Об утверждении порядка проведения и порядка проверки итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2024/2025 учебном году  | ноябрь 2024      | Н.В. Шелабина   |
| 1.5.  | Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Смоленской области в 2024/2025 учебном году   | ноябрь 2024      | Н.В. Шелабина   |
| 1.6.  | Об утверждении графика внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные   | ноябрь 2024      | Н.В. Шелабина   |

| №     | Мероприятие   | Сроки реализации                        | Ответственные |
|-------|---|---|---------------|
|       | образовательные программы основного общего и среднего общего образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2024/2025 учебный год   |   |               |
| 1.7.  | Об утверждении графика внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на 2024/2025 учебный год          | ноябрь 2024                             | Н.В. Шелабина |
| 1.8.  | Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сроков, мест и порядка подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в Смоленской области в 2025 году           | ноябрь 2024                             | Н.В. Шелабина |
| 1.9.  | Об утверждении перечня языков программирования при проведении единого государственного экзамена по предмету «Информатика» в Смоленской области в 2025 году  | ноябрь 2024                             | Н.В. Шелабина |
| 1.10. | О сроках и местах подачи заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году   | декабрь 2024                            | Н.В. Шелабина |
| 1.11. | О проведении всероссийских тренировочных мероприятий в Смоленской области в 2025 году   | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Н.В. Шелабина |
| 1.12. | О проведении региональных тренировочных мероприятий в Смоленской области в 2025 году  | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Н.В. Шелабина |
| 1.13. | О назначении ответственного за обеспечение подготовки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2025 году в Смоленской области | январь 2025                             | Н.В. Шелабина |
| 1.14. | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций Смоленской области в 2025 году  | январь 2025                             | Н.В. Шелабина |
| 1.15. | О назначении регионального координатора, ответственного за предоставление доступа к порталу smotriega.ru в 2025 году в Смоленской области   | февраль 2025                            | Н.В. Шелабина |
| 1.16. | Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам   | февраль 2025                            | Н.В. Шелабина |

| №     | Мероприятие   | Сроки реализации | Ответственные |
|-------|---|------------------|---------------|
|       | среднего общего образования в 2025 году   |                  |               |
| 1.17. | О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году   | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.18. | Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году                                   | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.19. | Об утверждении Положения об апелляционной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году   | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.20. | О создании апелляционной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.21. | Об утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году                               | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.22. | Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Смоленской области в 2025 году | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.23. | Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году   | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.24. | Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.25. | Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году   | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.26. | Об определении места расположения предметных  | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |

| №     | Мероприятие   | Сроки реализации | Ответственные |
|-------|---|------------------|---------------|
|       | комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  |                  |               |
| 1.27. | Об утверждении состава комиссии по присвоению статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.28. | Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, на территории Смоленской области в 2025 году                  | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.29. | Об утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, на территории Смоленской области в 2025 году | февраль 2025     | Н.В. Шелабина |
| 1.30. | Об утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.31. | Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.32. | О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования между пунктами проведения экзаменов в досрочный период в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.33. | О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным  | март 2025        | Н.В. Шелабина |

| №     | Мероприятие  | Сроки реализации | Ответственные |
|-------|--|------------------|---------------|
|       | программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2025 году   |                  |               |
| 1.34. | О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.35. | Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.36. | Об утверждении состава предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.37. | Об определении мест расположения предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.38. | Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.39. | О назначении специалиста, ответственного за получение экзаменационных материалов основного государственного экзамена в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.40. | Об обеспечении информационной безопасности при хранении (с определением мест хранения), использовании и передаче экзаменационных материалов при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.41. | Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.42. | Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по  | март 2025        | Н.В. Шелабина |



| №     | Мероприятие   | Сроки реализации | Ответственные |
|-------|---|------------------|---------------|
|       | образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году  |                  |               |
| 1.43. | Об утверждении порядка автоматизированного распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по пунктам проведения экзаменов на территории Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.44. | Об определении уполномоченной организации за передачу результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.45. | Об утверждении шкалы перевода суммарных первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.46. | Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2025 году                                      | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.47. | Об определении организации, уполномоченной на заключение договоров на выполнение работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с педагогическими работниками, участвующими в проведении государственной итоговой аттестации, и выплату компенсации таким педагогическим работникам в 2025 году | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.48. | Об установлении видов работ, подлежащих оплате, и размера оплаты труда специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.49. | Об установлении видов работ, подлежащих выплате компенсации, и размера компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.50. | Об установлении норм расчета времени труда работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году на территории  | март 2025        | Н.В. Шелабина |

| №     | Мероприятие  | Сроки реализации | Ответственные |
|-------|--|------------------|---------------|
|       | Смоленской области   |                  |               |
| 1.51. | Об установлении видов работ, подлежащих оплате, размера оплаты труда работников, привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.52. | Об установлении видов работ, подлежащих выплате компенсации, и размера компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.53. | Об установлении норм расчета времени труда работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.54. | Об определении лиц, ответственных за ведение табелей учета часов, затраченных лицами, привлекаемыми к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, учета количества проверенных работ членами предметных комиссий (экспертами по проверке развернутых ответов экзаменационных работ) и предоставление информации, содержащейся в таблице | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.55. | Об утверждении графика приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.56. | Об утверждении графика приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2025 году  | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.57. | Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году   | март 2025        | Н.В. Шелабина |
| 1.58. | Об участии председателей (заместителей председателей) предметных комиссий Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный  | март 2025        | Н.В. Шелабина |

| №     | Мероприятие  | Сроки реализации | Ответственные  |
|-------|--|------------------|--|
|       | институт педагогических измерений» в 2025 году   |                  |  |
| 1.59. | О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году   | март-май 2025    | Н.В. Шелабина  |
| 1.60. | О присвоении статуса экспертам предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году   | март-май 2025    | Н.В. Шелабина  |
| 1.61. | Об утверждении Порядка организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области  | апрель 2025      | начальник отдела комплексного анализа и мониторинга департамента по обеспечению деятельности образовательных организаций Министерства образования и науки Смоленской области<br>И.А. Почтенная<br>(далее – И.А. Почтенная) |
| 1.62. | О формировании комплектов экзаменационных материалов основного государственного экзамена для слепых и слабовидящих участников экзамена, использующих рельефно-точечный шрифт с использованием письменного прибора Брайля, для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2025 году | май 2025         | Н.В. Шелабина  |
| 1.63. | Об определении состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Смоленской области в 2025 году   | май 2025         | Н.В. Шелабина  |
| 1.64. | Об определении состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в Смоленской области в 2025 году  | май 2025         | Н.В. Шелабина  |

| №     | Мероприятие   | Сроки реализации | Ответственные |
|-------|---|------------------|---------------|
| 1.65. | Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Смоленской области в 2025 году                           | май 2025         | Н.В. Шелабина |
| 1.66. | Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в Смоленской области в 2025 году   | май 2025         | Н.В. Шелабина |
| 1.67. | О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования между пунктами проведения экзаменов в основной период в 2025 году                     | май 2025         | Н.В. Шелабина |
| 1.68. | Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2025 году  | август 2025      | Н.В. Шелабина |
| 1.69. | О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в 2025 году                                 | август 2025      | Н.В. Шелабина |
| 1.70. | Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2025 году | август 2025      | Н.В. Шелабина |
| 1.71. | Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2025 году                     | август 2025      | Н.В. Шелабина |
| 1.72. | Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный  | август 2025      | Н.В. Шелабина |

| №   | Мероприятие  | Сроки реализации    | Ответственные   |
|---|--|---------------------|---|
| период в Смоленской области в 2025 году               |  |                     |   |
| <b>2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА</b> |  |                     |   |
| 2.1.  | Подготовка статистико-аналитического отчета по форме, предоставляемой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки   | июль – август 2025  | И.о. ректора ГАУ ДПО «Смоленский институт развития образования»<br>В.А. Фоминых (далее – В.А. Фоминых),<br>и.о. директора ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования»<br>Т.В. Шиляева (далее – Т.В. Шиляева) |
| 2.2.  | Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ | июль – август 2025  | В.А. Фоминых,<br>Т.В. Шиляева   |
| 2.3.  | Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА  | октябрь 2025        | Т.В. Шиляева  |
| 2.4.  | Организация и анализ работы ситуационно-информационных центров онлайн-наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ   | март – октябрь 2025 | И.А. Почтенная  |
| 2.5.  | Участие в вебинаре по работе с порталом smotrieye.ru для онлайн-наблюдателей и работников региональных ситуационно-информационных центров  | апрель – май 2025   | И.А. Почтенная  |
| 2.6.  | Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  | октябрь 2025        | директор департамента по надзору и контролю в сфере образования<br>Л.В. Фокина (далее – Л.В. Фокина)  |
| 2.7.  | Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения  | июль-август 2025    | Л.В. Фокина,<br>Т.В. Шиляева,<br>органы местного  |

| №  | Мероприятие  | Сроки реализации           | Ответственные  |
|--|--|----------------------------|--|
|  | нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11   |                            | самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ) |
| 2.8.   | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)   | декабрь 2025               | В.А. Фоминых, Т.В. Шилиева   |
| 2.9.   | Совещание с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА 2024 и подготовке к ГИА 2025   | ноябрь 2024 – январь 2025  | Н.В. Шелабина, В.А. Фоминых  |
| 2.10.  | Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам проведения ГИА 2024 и подготовке к ГИА 2025  | февраль 2025               | Н.В. Шелабина  |
| <b>3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА</b> |  |                            |  |
| 3.1.   | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа:<br>- выпускников ОО текущего учебного года;<br>- обучающихся СПО;<br>- выпускников прошлых лет;<br>- лиц, не прошедших ГИА в 2024 году;<br>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов  | ноябрь – декабрь 2024      | ОМСУ   |
| 3.2.   | Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика» в компьютерной форме   | октябрь 2024 – январь 2025 | И.А. Почтенная, Т.В. Шилиева   |
| 3.3.   | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС:<br>членов ГЭК;<br>руководителей ППЭ;<br>организаторов ППЭ;<br>технических специалистов ППЭ;<br>специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости);<br>экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ (при необходимости);<br>экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме);<br>ассистентов (при необходимости);<br>членов предметных комиссий;<br>членов апелляционной комиссии. | по мере необходимости      | Н.В. Шелабина, Т.В. Шилиева, ОМСУ  |
| 3.4.   | Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения   | по мере необходимости      | Т.В. Шилиева   |

| №     | Мероприятие   | Сроки реализации                     | Ответственные  |
|-------|---|--------------------------------------|--|
|       | экзаменов)  |                                      |  |
| 3.5.  | Обновление электронных подписей членов ГЭК  | март – апрель 2025                   | И.А. Почтенная   |
| 3.6.  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)   | октябрь 2024 – апрель 2025           | Н.В. Шелабина,<br>Т.В. Шиляева,<br>ОМСУ                                    |
| 3.7.  | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку   | ноябрь 2024 – апрель 2025            | Н.В. Шелабина,<br>Т.В. Шиляева,<br>ОМСУ                                    |
| 3.8.  | Техническое дооснащение ППЭ при проведении ГИА-11 (приобретение и установка принтеров и сканеров в аудиториях и штабах ППЭ)   | по мере необходимости                | И.А. Почтенная,<br>ОМСУ  |
| 3.9.  | Обеспечение функционирования помещений для работы предметных комиссий, апелляционной комиссии   | по мере необходимости                | Н.В. Шелабина,<br>ОМСУ   |
| 3.10. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор   | по запросу Рособрнадзора             | Н.В. Шелабина  |
| 3.11. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования  | по запросу Рособрнадзора             | Н.В. Шелабина  |
| 3.12. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с организацией, осуществляющей видеотрансляцию, Управлением специальной связи, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Н.В. Шелабина,<br>И.А. Почтенная   |
| 3.13. | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы апелляционной комиссии  | в период подготовки ГИА              | И.А. Почтенная,<br>ОМСУ,<br>организация,<br>осуществляющая видеотрансляцию |
| 3.14. | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья  | в период подготовки и проведения ГИА | Н.В. Шелабина,<br>ОМСУ   |
| 3.15. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей   | в период проведения ГИА              | Н.В. Шелабина  |
| 3.16. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования  | по мере получения материалов         | Н.В. Шелабина,<br>Т.В. Шиляева,<br>ОМСУ                                    |
| 3.17. | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД  | в период проведения ГИА              | Н.В. Шелабина,<br>ОМСУ   |
| 3.18. | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения   | в период проведения ГИА              | Н.В. Шелабина,<br>ОМСУ   |
| 3.19. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые   | февраль –                            | Н.В. Шелабина,   |

| №     | Мероприятие   | Сроки реализации                        | Ответственные   |
|-------|---|---|---|
|       | приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора   | октябрь 2024                            | Т.В. Шиляева, ОМСУ  |
| 3.20. | Разработка и утверждение мероприятий, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при хранении и передаче экзаменационных материалов, проведении ГИА, распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА, передаче данных | в течение года                          | Н.В. Шелабина, Т.В. Шиляева   |
| 3.21. | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ   | март – апрель 2025                      | ОМСУ, образовательные организации (далее – ОО)                        |
| 3.22. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами   | по мере необходимости                   | Н.В. Шелабина, Т.В. Шиляева   |
| 3.23. | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА   | в течение года по графику Рособрнадзора | Т.В. Шиляева, ОМСУ, ОО  |
| 3.24. | Проведение региональных тренировочных мероприятий   | в течение года по графику Рособрнадзора | Н.В. Шелабина, Т.В. Шиляева, ОМСУ, ОО                                 |
| 3.25. | Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ   | март 2025                               | Организация, осуществляющая видеотрансляцию, И.А. Почтенная, ОМСУ, ОО |
| 3.26. | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ  | май 2025                                | Организация, осуществляющая видеотрансляцию, И.А. Почтенная, ОМСУ, ОО |
| 3.27. | Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ  | август 2025                             | Организация, осуществляющая видеотрансляцию, И.А. Почтенная, ОМСУ, ОО |
| 3.28. | Сбор информации от ОМСУ для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2025 году (места расположения ППЭ, работники ППЭ)   | по мере необходимости                   | ОМСУ, Т.В. Шиляева  |
| 3.29. | Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи  | постоянно                               | Н.В. Шелабина   |
| 3.30. | Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи  | в период проведения ГИА                 | Н.В. Шелабина, Т.В. Шиляева   |
| 3.31. | Организация работы с региональными информационными системами обеспечения проведения государственной итоговой аттестации   | в период проведения ГИА                 | Т.В. Шиляева  |



| №   | Мероприятие   | Сроки реализации          | Ответственные                                   |
|---|---|---------------------------|---|
|   | обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования  |                           |   |
| <b>4. Организационно-методическое обеспечение ГИА</b> |   |                           |   |
| 4.1.  | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе                     | октябрь - ноябрь 2024     | В.А. Фоминых                                    |
| 4.2.  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях   | в течение 2024/2025 уч.г. | ОМСУ, ОО  |
| 4.3.  | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования  | в течение 2024/2025 уч.г. | В.А. Фоминых,<br>Т.В. Шиляева                   |
| 4.4.  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11   | в течение 2024/2025 уч.г. | Т.В. Шиляева,<br>ОМСУ, ОО                       |
| 4.5.  | Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану) | в течение 2024/2025 уч.г. | В.А. Фоминых                                    |
| 4.6.  | Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях  | октябрь 2024 – май 2025   | В.А. Фоминых,<br>ОМСУ                           |
| 4.7.  | Деятельность экспертно-консультационного центра по вопросам подготовки обучающихся к ГИА  | в течение 2024/2025 уч.г. | В.А. Фоминых                                    |
| 4.8.  | Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе   | ноябрь 2024 – апрель 2025 | Т.В. Шиляева                                    |
| 4.9.  | Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА   | октябрь – декабрь 2025    | В.А. Фоминых                                    |
| 4.10.   | Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА  | в течение 2024/2025 уч.г. | В.А. Фоминых                                    |
| 4.11.   | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11  | по мере проведения        | Н.В. Шелабина,<br>Т.В. Шиляева,<br>В.А. Фоминых |
| 4.12.   | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования  | по мере проведения        | Н.В. Шелабина,<br>Т.В. Шиляева                  |
| 4.13.   | Организация и проведение обучения:<br>- членов ГЭК,   | апрель – май              | Т.В. Шиляева                                    |

| №  | Мероприятие   | Сроки реализации             | Ответственные                          |
|--|---|------------------------------|--|
|  |   | 2025                         |  |
|  | - руководителей ППЭ,  | апрель – май 2025            | Т.В. Шиляева                           |
|  | - специалистов ППЭ,   | апрель – май 2025            | ОМСУ                                   |
|  | - технических специалистов ППЭ,   | март 2025                    | Т.В. Шиляева                           |
|  | - членов апелляционных комиссий   | март 2025                    | В.А. Фоминых                           |
| 4.14.                                    | Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта предметной комиссии (ведущий, старший, основной эксперт)  | март – апрель 2025           | В.А. Фоминых                           |
| 4.15.                                    | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущих, старший, основной эксперт  | март – май 2025              | В.А. Фоминых                           |
| 4.16.                                    | Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА  | октябрь 2024 – апрель 2025   | В.А. Фоминых                           |
| 4.17.                                    | Представление передового опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РУМО  | август 2024 – апрель 2025    | В.А. Фоминых                           |
| 4.18.                                    | Обучение председателей предметных комиссий на мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)   | в сроки, установленные ФИПИ  | Т.В. Шиляева                           |
| 4.19.                                    | Участие в очных семинарах для председателей и членов предметных комиссий, проводимых ФИПИ   | в сроки, установленные ФИПИ  | Т.В. Шиляева                           |
| 4.20.                                    | Участие в очном семинаре для председателей апелляционной комиссии   | май 2025                     | В.А. Фоминых                           |
| 4.21.                                    | Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по всем предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май – июнь 2025              | В.А. Фоминых                           |
| <b>5. Информационное обеспечение ГИА</b> |   |                              |  |
| 5.1.                                     | Освещение подготовки к проведению ГИА в Смоленской области в СМИ (по отдельному медиаплану)   | октябрь 2024 – июнь 2025     | И.А. Почтенная, ОМСУ                   |
| 5.2.                                     | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)  | октябрь 2024 – октябрь 2025  | И.А. Почтенная, Т.В. Шиляева, ОМСУ, ОО |
| 5.3.                                     | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2025 году  | октябрь 2024 – апрель 2025   | ОМСУ, ОО                               |
| 5.4.                                     | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА   | октябрь 2024 – сентябрь 2025 | Н.В. Шелабина, Т.В. Шиляева, ОМСУ, ОО  |

| №                                    | Мероприятие  | Сроки реализации                     | Ответственные                                    |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 5.5.                                 | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА  | в период подготовки и проведения ГИА | Н.В. Шелабина,<br>Т.В. Шиляева,<br>ОМСУ          |
| 5.6.                                 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО                                  | в период подготовки и проведения ГИА | ОМСУ   |
| 5.7.                                 | Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам   | в период подготовки и проведения ГИА | В.А. Фоминых,<br>ОО                              |
| 5.8.                                 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников   | в период подготовки и проведения ГИА | В.А. Фоминых,<br>ОО                              |
| 5.9.                                 | Проведение селекторных совещаний по подготовке и проведению ГИА  | в период подготовки и проведения ГИА | Н.В. Шелабина                                    |
| 5.10.                                | Областное родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ 2025»  | апрель 2025                          | Н.В. Шелабина                                    |
| <b>6. Финансовое обеспечение ГИА</b> |  |                                      |  |
| 6.1.                                 | Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области в соответствии с требованиями действующего законодательства | ноябрь 2024                          | И.А. Почтенная,<br>Т.В. Шиляева                  |
| 6.2.                                 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области, в том числе на:  |                                      |  |
|                                      | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов апелляционной и предметных комиссий и т.д.);                                | декабрь 2024                         | Т.В. Шиляева                                     |
|                                      | - оплату инструктажа лиц, задействованных в организации и проведении ГИА   | февраль-май 2025                     | В.А. Фоминых,<br>И.А. Почтенная,<br>Т.В. Шиляева |
|                                      | - видеонаблюдение, средства подавления мобильной связи; оборудование   | декабрь 2024                         | И.А. Почтенная                                   |
|                                      | - каналы связи   | декабрь 2024                         | И.А. Почтенная                                   |
|                                      | - обновление электронных подписей членов ГЭК   | декабрь 2024                         | И.А. Почтенная                                   |
| 6.3.                                 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА  | февраль – май 2025                   | Т.В. Шиляева                                     |
| 6.4.                                 | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с   | январь – декабрь 2025                | И.А. Почтенная,<br>Т.В. Шиляева                  |

| №  | Мероприятие   | Сроки реализации                     | Ответственные                    |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | организацией и проведением ГИА  |                                      |                                  |
| 6.5.   | Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги ОГАУ СРЦОКО  | февраль – октябрь 2025               | Т.В. Шилаева                     |
| 6.6.   | Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники ОГАУ СРЦОКО   | февраль – октябрь 2025               | Т.В. Шилаева                     |
| <b>7. Контроль за организацией и проведением ГИА<br/>(обеспечение контрольно-надзорной деятельности)</b> |   |                                      |                                  |
| 7.1.   | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Н.В. Шелабина,<br>И.А. Почтенная |
| 7.2.   | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА  | в период проведения ГИА              | Л.В. Фокина                      |
| 7.3.   | Проведение проверки готовности ШПЭ  | март 2025,<br>май 2025               | Н.В. Шелабина,<br>ОМСУ           |
| 7.4.   | Проведение проверки готовности ОГАУ СРЦОКО  | март 2025,<br>май 2025               | Н.В. Шелабина                    |